

Risikoliste: Projekt Kompass

Stand: 17.03.2026

Bewertungsstand

Die Risikoliste wurde nach dem Kickoff und vor dem ersten regulären Steuerkreis erstellt. Sie bildet den Stand vom 17.03.2026 ab und ist damit eine Momentaufnahme. Spätere Protokolle können einzelne Risiken anders bewerten. Für Briefings ist deshalb wichtig, Datum und Status gemeinsam zu nennen.

ID	Risiko	Einstufung	Status	Verantwortlich
R1	Technische Integration in bestehende Systeme dauert länger als geplant	mittel	offen	Jonas Reiter
R2	Datenschutzfreigabe verzögert sich	hoch	offen	Dr. Thomas Brandt
R3	Fachbereiche nutzen den Assistenten nach Rollout nicht aktiv	mittel	offen	Elif Kaya
R4	Budgetrahmen reicht nicht für produktiven Betrieb	niedrig	offen	Sabine Holler

R1 Technische Integration

Die technische Integration gilt als mittel kritisch, weil der Assistent mit bestehenden Dokumentenablagen, Zugriffsrechten und Suchprozessen zusammenspielen muss. Jonas Reiter soll bis zum Belastungstest prüfen, ob die gewählte Vektordatenbank und die geplante Architektur mit mehreren Fachbereichen tragfähig sind.

R2 Datenschutzfreigabe

Risiko R2 ist am 17.03.2026 offen und hoch eingestuft. Der Grund ist, dass noch nicht abschließend geklärt ist, welche Dokumente der Assistent verarbeiten darf und wie Rechte im Korpus abgebildet werden. Verantwortlich ist Dr. Thomas Brandt. Dieses Risiko ist besonders wichtig, weil spätere Protokolle den Status verändern können.

R3 Akzeptanz im Fachbereich

Elif Kaya weist darauf hin, dass ein technisch funktionierender Assistent nicht automatisch genutzt wird. Der Vertrieb braucht schnelle Antworten, verständliche Quellen und eine klare Grenze zwischen internen Fakten und generierten Vorschlägen. Deshalb soll der Workshop am 05.05.2026 konkrete Anwendungsfälle und typische Fragen sammeln.

R4 Budgetrahmen

Das Budgetrisiko ist zunächst niedrig eingestuft, weil der Projektauftrag nur einen groben Rahmen nennt und noch keine finale Tool-Entscheidung getroffen wurde. Sabine Holler behält dieses Risiko im Blick. Eine exakte Budgetzahl ist in dieser

Risikoliste nicht enthalten.

Hinweis für Briefings

Für Briefings muss diese Risikoliste immer mit ihrem Datum gelesen werden. Sie beschreibt den Stand vom 17.03.2026. Spätere Dokumente können Risiken aktualisieren. Ein guter Agent nennt deshalb den alten Status, prüft aber zusätzlich spätere Protokolle, bevor er eine Aussage zum aktuellen Stand macht.

Prüffragen für den Agenten

Der Assistent soll bei diesem Dokument immer prüfen: Welches Datum hat die Quelle? Handelt es sich um einen aktiven Beschluss, einen Zwischenstand, eine offene Frage oder eine Vorlage? Gibt es spätere Dokumente, die den Stand verändern? Wenn die Antwort nicht belegt werden kann, muss die Unsicherheit ausdrücklich genannt werden.