

Entscheidungsprotokoll: Projekt Kompass

Stand: 28.04.2026 (kumulativ über alle Steuerkreis-Termine)

ID	Datum	Entscheidung	Status	Verantwortlich
D1	17.03.2026	ChromaDB wird für den Prototyp evaluiert.	überholt (ersetzt durch D2)	Jonas Reiter
D2	14.04.2026	Verwaltete Cloud-Vektordatenbank für den produktiven Einsatz; ChromaDB verworfen.	aktiv	Jonas Reiter
D3	28.04.2026	Risiko R2 (Datenschutzfreigabe) als mitigiert eingestuft.	aktiv	Dr. Thomas Brandt