

Protokoll: Steuerkreis Projekt Kompass

Datum: 28.04.2026

Teilnehmer: Mara Vogt, Dr. Thomas Brandt, Jonas Reiter

TOP 1: Risikoliste-Update

Risiko R2 (Datenschutzfreigabe verzögert sich): Der Status wird von offen auf mitigiert geändert. Die Freigabe von Dr. Thomas Brandt liegt seit dieser Woche vor.

TOP 2: Nächste Schritte

Vorbereitung des Fachbereichsworkshops am 05.05.2026 mit dem Vertrieb.