

Risikoliste: Projekt Kompass

Stand: 17.03.2026

ID	Risiko	Einstufung	Status	Verantwortlich
R1	Technische Integration in bestehende Systeme dauert länger als geplant	mittel	offen	Jonas Reiter
R2	Datenschutzfreigabe verzögert sich	hoch	offen	Dr. Thomas Brandt
R3	Fachbereiche nutzen den Assistenten nach Rollout nicht aktiv	mittel	offen	Elif Kaya
R4	Budgetrahmen reicht nicht für produktiven Betrieb	niedrig	offen	Sabine Holler