

Projektauftrag: Projekt Kompass

Auftraggeberin: Sabine Holler (Geschäftsführung)

Projektleitung: Mara Vogt

Datum: 03.03.2026

Ausgangslage

Die Nordlicht Software GmbH arbeitet in mehreren Fachabteilungen mit verteilten Projektunterlagen, Meeting-Protokollen, Fachartikeln und Entscheidungsdokumenten. Relevante Informationen sind zwar vorhanden, werden aber vor Steuerkreis-Terminen oft manuell zusammengesucht. Dadurch entstehen Doppelarbeit, unterschiedliche Wissensstände und Verzögerungen bei Entscheidungen.

Ziel

Projekt Kompass soll einen KI-gestützten Recherche- und Wissensassistenten für die Fachabteilungen aufbauen. Der Assistent soll interne Projektunterlagen durchsuchbar machen, Fragen mit Quellenbezug beantworten und Entscheidungsgrundlagen für Meetings liefern. Entscheidend ist nicht eine möglichst freie Textgenerierung, sondern ein belastbares Briefing mit Quellen, offenen Punkten und klaren Hinweisen auf Unsicherheiten.

Erwarteter Nutzen

Mara Vogt soll vor Steuerkreis-Terminen schneller erkennen, welche Entscheidungen bereits getroffen wurden, welche Risiken offen sind und welche Themen vertagt wurden. Jonas Reiter benötigt eine nachvollziehbare Grundlage für technische Tool-Entscheidungen. Elif Kaya möchte Anforderungen aus dem Vertrieb sichtbar machen, ohne dass sie in langen Protokollen untergehen. Dr. Thomas Brandt achtet darauf, dass Datenschutz- und Compliance-Fragen nicht erst nach dem Prototyp auffallen.

Zeitraumen und Scope

Der Projektraum läuft von März 2026 bis August 2026. Der erste Prototyp umfasst zwei Fachbereiche: Vertrieb und Projektmanagement. Eine spätere Ausweitung auf weitere Bereiche ist möglich, aber nicht Teil dieses Projektauftrags. Nicht im Scope sind automatische Entscheidungen, eigenständige Freigaben durch den Assistenten oder der Zugriff auf produktive Kundendaten.

Budget

Der Budgetrahmen liegt im mittleren sechsstelligen Bereich. Eine genaue Zahl wird erst nach Abschluss der Tool-Evaluation festgelegt und ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht dokumentiert. Für spätere Entscheidungsvorlagen muss deshalb ausdrücklich festgehalten werden, dass keine exakte Budgetzahl im Projektauftrag steht.

Erfolgskriterien

Als erfolgreich gilt der Prototyp, wenn er Quellen zuverlässig nennt, veraltete

Entscheidungen als überholt erkennt, offene Punkte nicht als geklärt darstellt und kritische Datenschutzfragen an verantwortliche Personen eskaliert. Die Stakeholder sind in der separaten Stakeholder- und Rollenliste dokumentiert.

Hinweis für Briefings

Für Briefings ist wichtig, Ziel, Scope und Budgetstatus getrennt auszugeben. Der Projektauftrag enthält bewusst keine exakte Budgetzahl und keine finale Produktivarchitektur. Ein Assistent soll deshalb nicht spekulieren, sondern sagen, dass der Budgetrahmen nur grob beschrieben ist. Außerdem muss er deutlich machen, dass automatische Entscheidungen nicht zum Projektauftrag gehören.

Prüffragen für den Agenten

Der Assistent soll bei diesem Dokument immer prüfen: Welches Datum hat die Quelle? Handelt es sich um einen aktiven Beschluss, einen Zwischenstand, eine offene Frage oder eine Vorlage? Gibt es spätere Dokumente, die den Stand verändern? Wenn die Antwort nicht belegt werden kann, muss die Unsicherheit ausdrücklich genannt werden.