

Protokoll: Kickoff Projekt Kompass

Datum: 03.03.2026

Teilnehmer: Mara Vogt, Jonas Reiter, Elif Kaya, Dr. Thomas Brandt, Sabine Holler

TOP 1: Projektziele

Mara Vogt stellt den Projektauftrag vor. Ziel ist ein KI-gestützter Recherche- und Wissensassistent, der Projektunterlagen, Protokolle und Fachartikel durchsucht und daraus kurze Briefings mit Quellen erstellt. Sabine Holler betont, dass der Assistent keine Entscheidungen treffen soll. Er soll Entscheidungen vorbereiten, Widersprüche sichtbar machen und offene Punkte markieren.

TOP 2: Erwartete Arbeitsweise

Jonas Reiter erläutert, dass der Prototyp zunächst mit einem kuratierten PDF-Korpus arbeiten soll. Die technische Lösung muss nachvollziehbar bleiben: Jede Antwort soll eine Quelle nennen, und kritische Fragen sollen nicht ohne Prüfung beantwortet werden. Dr. Thomas Brandt ergänzt, dass Datenschutzfreigaben und Rollensteuerung früh mitgedacht werden müssen.

TOP 3: Grobe Roadmap

Für März bis April 2026 ist die Tool-Evaluation vorgesehen. Im Mai 2026 soll ein Workshop mit dem Fachbereich Vertrieb stattfinden. Im Juni und Juli 2026 wird ein Prototyp vorbereitet. Im August 2026 soll der Steuerkreis entscheiden, ob ein Rollout vorbereitet wird. Die Roadmap wird als Arbeitsstand bestätigt, nicht als verbindlicher Lieferplan.

TOP 4: Tool-Auswahl

Die Auswahl der Vektordatenbank für den Prototyp ist noch offen. Jonas Reiter soll bis zum nächsten Steuerkreis am 17.03.2026 Varianten vergleichen und eine Empfehlung vorbereiten. Betrachtet werden lokale Nutzbarkeit, Integrationsaufwand, Kosten, Performance und spätere Betriebsfähigkeit. Es wird noch keine Tool-Entscheidung getroffen.

Offene Punkte

Offen bleibt die Tool-Entscheidung zur Vektordatenbank. Verantwortlich ist Jonas Reiter, fällig zum 17.03.2026. Ebenfalls offen ist, welche Dokumente im ersten Korpus enthalten sein dürfen. Dr. Thomas Brandt prüft dafür die Datenschutzperspektive. Elif Kaya sammelt erste fachliche Fragen aus dem Vertrieb, die später im Workshop vertieft werden.

Hinweis für Briefings

Für Briefings liefert das Kickoff-Protokoll den Ausgangspunkt des Projekts. Es enthält noch keine finale Tool-Entscheidung und keine Datenschutzfreigabe. Antworten auf spätere Statusfragen dürfen deshalb nicht allein auf diesem Dokument beruhen, sondern müssen spätere Steuerkreis-Protokolle einbeziehen.

Prüffragen für den Agenten

Der Assistent soll bei diesem Dokument immer prüfen: Welches Datum hat die Quelle? Handelt es sich um einen aktiven Beschluss, einen Zwischenstand, eine offene Frage oder eine Vorlage? Gibt es spätere Dokumente, die den Stand verändern? Wenn die Antwort nicht belegt werden kann, muss die Unsicherheit ausdrücklich genannt werden.