

Follow-up-Tracker: Projekt Kompass

Stand: 19.05.2026

Action Item	Verantwortlich	Fällig	Status
Tool-Vergleich vorbereiten	Jonas Reiter	17.03.2026	erledigt
Belastungstest durchführen	Jonas Reiter	14.04.2026	erledigt
Datenschutzfreigabe einholen	Dr. Thomas Brandt	28.04.2026	erledigt
Anforderungen Fachbereich Vertrieb sammeln	Elif Kaya	05.05.2026	erledigt
Rechte- und Rollensteuerung entscheiden	Mara Vogt	vertagt	offen