

Protokoll: Steuerkreis Projekt Kompass

Datum: 31.03.2026

Teilnehmer: Mara Vogt, Jonas Reiter, Elif Kaya

TOP 1: Zwischenstand Prototyp

ChromaDB wird als bevorzugte Lösung für die erste Ausbaustufe geführt. Im Protokoll wird nicht abschließend geklärt, ob damit bereits eine endgültige Festlegung getroffen ist oder ob es sich weiterhin um eine vorläufige Präferenz handelt.

TOP 2: Belastungstest

Für April 2026 wird ein Belastungstest der Vektordatenbank unter realistischer Nutzerlast angekündigt. Verantwortlich: Jonas Reiter.