

Protokoll: Kickoff Projekt Kompass

Datum: 03.03.2026

Teilnehmer: Mara Vogt, Jonas Reiter, Elif Kaya, Dr. Thomas Brandt, Sabine Holler

TOP 1: Projektziele

Die Projektziele aus dem Projektauftrag wurden vorgestellt und im Kreis bestätigt.

TOP 2: Grobe Roadmap

März bis April 2026: Tool-Evaluation. Mai 2026: Workshop mit dem Fachbereich. Juni bis Juli 2026: Prototyp. August 2026: Rollout-Entscheidung.

TOP 3: Tool-Auswahl

Die Auswahl der Vektordatenbank für den Prototyp ist noch offen und wird im nächsten Steuerkreis am 17.03.2026 entschieden.

Offene Punkte

Tool-Entscheidung Vektordatenbank – verantwortlich: Jonas Reiter, fällig 17.03.2026.